Escola Judiciária Eleitoral - DF
Rui Barbosa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PLANILHA DE GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO – MÓDULO ANOS FINAIS

ANO 2022

FASE 1 – PREPARATÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Reunião (inicial) com representantes da Subsecretaria.	17/03	17/03	EJE/SEEDF	Concluído
Reunião geral de apresentação do programa.	26/04	26/04	EJE/SEEDF	Concluído
Reunião com a equipe gestora das unidades escolares e definição da equipe de desenvolvimento do projeto dentro da escola.	27/04	27/04	EJE/SEEDF	Concluído
Elaboração do projeto pedagógico (cada escola participante elabora o seu).	09/05	26/05	SEEDF	Concluído
Entrega do projeto pedagógico ao TRE-DF.	27/05	27/05	SEEDF	Concluído

FASE 2 – EXECUTÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Entrega das listas, ao TRE–DF, com os nomes dos estudantes (eleitores) participantes do programa.	27/04	06/05	SEEDF	Concluído
Execução do programa nas escolas de acordo com cada projeto pedagógico apresentado.	09/05	22/06	SEEDF	Concluído
Registro dos candidatos (registro de candidaturas) e escolha dos temas que serão debatidos durante a campanha eleitoral (convenções).	09/05	09/05	SEEDF	Concluído
Repasse de materiais a serem utilizados na execução do projeto.	09/05	13/05	EJE	Concluído
Semana da propaganda política e debates com os alunos.	23/05	15/06	SEEDF	Concluído
Visita individual da EJE-DF nas escolas, mediante solicitação, para avaliação da execução do programa.	23/05	15/06	EJE	Concluído
Distribuição dos títulos eleitorais (fictícios) aos alunos.	21/06	21/06	EJE	Concluído
Treinamento de mesários.	21/06	21/06	EJE	Concluído
Montagem das seções eleitorais nas escolas.	22/06	22/06	SEEDF	Concluído
Realização da eleição parametrizada.	23/06	23/06	SEEDF	Concluído
Envio dos boletins de urna ao TRE-DF	24/06	27/06	SEEDF	Concluído

FASE 3 – DIPLOMAÇÃO

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Diplomação dos partidos vencedores e entrega de diplomas de participação às unidades escolares.	01/07	01/07	EJE	Concluído

Atualizado 04/07/2022