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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

O PROJETO FOI SUSPENSO EM RAZAO DA PANDEMIA DA COVID-19

FASE 1 — PREPARATORIA

CRONOGRAMA

ETAPA — — UNIDADE STATUS
Inicio Término

Reunido (inicial) com representantes da Secretaria de Educacdo do DF.

Reunido geral de apresentag¢do do programa.

Reunido com a equipe gestora das unidades escolares e definicdo da
equipe de desenvolvimento do projeto dentro da escola.
Repasse de materiais a serem utilizados na execugdo do projeto.

Elaboracdo do projeto pedagégico da formacdo do grémio estudantil,
(cada escola participante elabora o seu).
Entrega do projeto pedagdgico ao TRE-DF.




FASE 2 — EXECUTORIA

CRONOGRAMA
ETAPA = — UNIDADE STATUS
Inicio Término
Entrega das listas, ao TRE-DF, com os nomes dos estudantes (eleitores)
participantes do programa.
Execucdo do programa nas escolas de acordo com cada projeto
pedagdgico apresentado.
Acompanhamento do desenvolvimento do projeto na escola, reunides com
a equipe responsavel.
Treinamento de mesarios.
Montagem das se¢Oes eleitorais nas escolas.
Realizacdo da elei¢do parametrizada.
FASE 3 - DIPLOMAGAO
ETAPA CRONOGRAMA UNIDADE STATUS
Inicio Término

Diplomacdo e posse da diretoria do Grémio eleita na execucdo do
Programa.




