



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

EDITAL Nº 4 - TRE-DF/COAUD

**EDITAL DE ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA INTERNO DA COMISSÃO DE AUDITORIA DA VOTAÇÃO
ELETRÔNICA - TRE/DF
1º e 2º Turno (Resolução TSE n. 23.673/2021)
ELEIÇÕES GERAIS 2022**

O MM. Juiz de Direito Romes Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica - COAUD, designado por meio da Portaria Presidência n. 185/2022, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução TSE n. 23.673/2021, informa aos partidos políticos e demais entidades fiscalizadoras, à MACIEL CONSULTORES S/S, empresa contratada para auditar os trabalhos da Comissão, ao Ministério Público Eleitoral e às autoridades e interessados(as) que tiverem conhecimento deste Edital que o cronograma dos trabalhos da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica - Eleições Gerais 2022 foi atualizado, conforme segue.

1.	Mês	Ação/Atividade	Responsável	Data Prevista	Dia da semana	Horário	Local/Observação
2.	Julho						
3.		1ª Reunião Comissão	COAUD	14/07	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
4.		Visita à Câmara Legislativa do DF para reconhecimento do espaço	COAUD	15/07	sexta	13h	Câmara Legislativa do DF
5.	Agosto						
6.		2ª Reunião Comissão	COAUD	03/08	quarta	16h30	Gabinete da Corregedoria
7.		3ª Reunião Comissão	COAUD	04/08	quinta	16h30	Gabinete da Corregedoria
8.		Simulado do processo de gravação das urnas eletrônicas	COAUD/STIC/GDG	11/08	quinta	14h	Câmara Legislativa do DF
9.		Reunião com representantes da CL/DF para tratar sobre questões operacionais relacionadas ao teste de integridade das urnas	COAUD/PR	12/08	sexta	15h	Gabinete da Presidência TRE/DF
10.		4ª Reunião Comissão	COAUD	16/08	terça	14h	Gabinete da Corregedoria
11.		Solicitar à STIC/ASCOM a disponibilização de espaço para a COAUD no site do TRE/DF	COAUD/CRE	16/08	terça		Processo SEI
12.		Contato Promotor Eleitoral indicado	COAUD (Presidente)	até 17/08	quarta		-
13.		Publicação do cronograma interno da Comissão	COAUD/CRE	19/08	sexta		Na página da Comissão - site do TRE/DF
14.		Envio de solicitação à DG do TRE/DF para selecionar servidores(as) internos(as) para auxílio à Comissão (no mínimo 20)	COAUD	19/08	sexta		Processo SEI

15.		5ª Reunião Comissão	COAUD	22/08	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
16.		Solicitar à Presidência do TRE/DF a publicação de portaria e/ou resolução que regulamente o poder de polícia do Presidente da Comissão na condução dos trabalhos	COAUD/CRE	26/08	sexta		Processo SEI (constará do ACT - item 6.3)
17.		6ª Reunião Comissão	COAUD	29/08	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
18.		1ª reunião com os auditores externos (virtual)	COAUD	31/08	quarta	16h30	Os membros da Comissão irão se reunir na Sala 311 do Ed. Sede do TRE/DF
19.		Contato inicial com a empresa de filmagem (caso o contrato já tenha sido assinado)	COAUD	31/08	quarta		TRE/DF
20.	Setembro						
21.		Publicação de edital acerca do local, data e hora da auditoria Publicação de edital de lacração das urnas nas audiências dos sábados (1º e 29/10) Disponibilização no site do TRE/DF	COAUD	01/09	quinta		DJe Art. 54 da Resolução 23.673/2021
22.		Expedição de ofícios aos partidos políticos/coligações/órgãos fiscalizadores para informar sobre: 1. Nomes dos membros da Comissão (Portaria TRE/DF); 2. Local, data e horário da auditoria; 3. Orientações sobre o preenchimento das cédulas de papel e data de entrega e devolução; 4. Data e forma de sorteio das urnas a serem auditadas; 5. Necessidade de credenciamento perante a Comissão para acompanhamento dos trabalhos no sábado/domingo; e 6. Data de reunião com os membros da Comissão.	COAUD/ CRE	01/09	quinta		Processo SEI
23.		7ª Reunião Comissão (antes da reunião do item 24)	COAUD	05/09	segunda	12h30	Gabinete da Corregedoria e/ou Sala de sessões
24.		Reunião com os representantes dos partidos políticos/coligações e demais entidades fiscalizadoras e entrega das cédulas de voto manual para preenchimento	COAUD	05/09	segunda	13h	Sala de sessões
25.		1ª reunião com os representantes da empresa de filmagem	COAUD	08/09	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
26.		8ª Reunião Comissão (junto com a do item 25)	COAUD	08/09	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
27.		9ª Reunião Comissão (a Comissão irá se reunir apenas se necessário)	COAUD	12/09	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
28.		Reunião com os servidores do	COAUD	13/09	terça	13h	Sala de sessões

		TRE-DF/TSE/TJDFT/MP					
29.		Simulado/treinamento dos trabalhos com os(as) servidores(as) do TRE/DF e do TSE (após a reunião do item 28)	COAUD/STIC	13/09	terça	15h	Auditório do 2º subsolo
30.		1ª Complementação - preenchimento das cédulas de papel (escola particular)	COAUD	14/09	quarta	14h	A definir
31.		10ª Reunião Comissão (antes da audiência com os PP)	COAUD	15/09	quinta	12h30	Gabinete da Corregedoria e/ou Sala de sessões
32.		Audiência pública para recebimento das cédulas preenchidas pelos partidos políticos/coligações/órgãos fiscalizadores.	COAUD	15/09	quinta	13h	Sala de sessões
33.		11ª Reunião Comissão - conjuntamente com os(as) servidores(as) da CLDF, incluindo executores de contrato (ACT)	COAUD	19/09	segunda	16h	CLDF
34.		2ª Complementação - preenchimento das cédulas de papel (escola pública)	COAUD	21/09	quarta	9h e 14h	Gama
35.		Treinamento sobre os procedimentos a serem adotados no Projeto Piloto com Biometria	COAUD (Dr. Felipe e Camila)	22/09	quinta	13h às 19h	TSE
36.		Publicação de portaria de designação dos(as) servidores(as) de apoio à Comissão (TRE/DF/TSE/TJDFT/MP)	COAUD	23/09	sexta		Processo SEI e DJe
37.		Simulado com os(as) servidores(as) do TRE/DF que ficarão como coordenadores(as) na Escola Canadense	COAUD/TRE-DF	23/09	sexta	15h	Auditório do S2
38.		Reunião com os diretores da Escola Canadense de Brasília	COAUD/DG	23/09	sexta	16h30	Escola Canadense
39.		Simulado com os(as) servidores(as) do TRE/DF que ficarão como coordenadores(as) na Câmara Legislativa do DF	COAUD/TRE-DF	24/09	sábado	9h	Auditório do S2
40.		- Elaboração de minuta da ata que irá tratar sobre o recolhimento, preparação de urna substituta e remessa da urna original (art. 62, Parágrafo único, Resolução TSE n. 23.673/2021) - atividades do sábado - Elaboração de minuta da ata que irá tratar dos trabalhos de domingo	COAUD/CRE	26/09	segunda	11h (reunião com os servidores de apoio que darão suporte na confecção das atas - Gab CRE)	Processo SEI
41.		Reunião com os(as) representantes operacionais da CLDF: acertos finais	COAUD	26/09	segunda	14h	CLDF
42.		3ª Complementação - preenchimento das cédulas de papel (faculdade)	COAUD	27/09	terça	Manhã e Noite	IDP (Asa Sul - manhã/noite) CEUB (Asa Sul - noite)
43.		Expedição de ofício-circular	COAUD	27/09	terça		SEI

		aos(às) juizes(as) eleitorais informando-os(as) sobre os procedimentos que serão adotados no sábado (audiência/sorteio/substituição das urnas) - 1º turno					
44.		Reunião Comissão/Gestores da STIC/Gestores SETRA/Assessor AGEPE para alinhamento final do transporte das urnas sorteadas	COAUD	28/09	quarta	14h	Gabinete da Corregedoria
45.		Reunião com representantes das Forças Armadas	COAUD (Juiz Presidente e Juiz Auxiliar)	28/09	quarta	15h30	Gabinete da Corregedoria
46.		2ª reunião com os auditores externos (virtual)	COAUD	28/09	quarta	17h	Os membros da Comissão irão se reunir na sala 311 do Ed. Sede do TRE/DF
47.		13ª Reunião Comissão	COAUD	29/09	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria e/ou CL/DF
48.		Envio à CLDF dos nomes dos(as) credenciados das entidades fiscalizadoras para acompanhamento dos trabalhos, bem como dos servidores(as) de apoio, dos funcionários(as) da empresa de filmagem e dos(as) auditores(as) - 1º turno	COAUD	Até 29/09	quinta	-	
49.		Simulado geral dos trabalhos - 1º turno	COAUD/STIC/CLDF	30/09	sexta	14h	CLDF
50.	Outubro						
51.		Audiência Pública de sorteio das urnas e lacração - 1º turno	COAUD	01/10	sábado	9h	CLDF
52.		Auditoria (Eleições Gerais 2022) - 1º turno	COAUD	02/10	domingo	7h	CLDF e Escola Canadense de Brasília - Sudoeste
53.		14ª Reunião Comissão (análise dos trabalhos do 1º turno)	COAUD	03/10	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
54.		Reunião com os auditores externos e empresa de filmagem (avaliação 1º Turno e correção de procedimentos, se necessário). Obs.: O encontro com os auditores externos só será realizado caso haja previsão de horas contratadas pelo Tribunal.	COAUD	04/10	terça	14h	Gabinete da Corregedoria
55.		Entrega de relatório dos trabalhos pela empresa de auditoria externa - 1º turno	CRE	05/10	quarta		Gabinete da Corregedoria
56.		15ª Reunião Comissão (para conhecimento e análise do relatório da auditoria externa)	COAUD	06/10	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
57.		Expedição de ofício aos partidos políticos/coligações/órgãos fiscalizadores para preenchimento das cédulas de papel - 2º turno e envio das cédulas de papel.	COAUD/CRE	07/10	sexta		
58.		Reunião de avaliação do 1º turno	COAUD	07/10	sexta	14h	Gabinete da

		com os(as) servidores(as) da CLDF (caso julgada pertinente pelo Presidente da COAUD) - consta do ACT com essa observação					Corregedoria
59.		16ª Reunião Comissão (a Comissão irá se reunir apenas se necessário)	COAUD	10/10	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
60.		Comunicação dos resultados do 1º Turno aos juízes eleitorais dos quais foram originadas as urnas auditadas	COAUD/CRE	até 14/10	sexta		
61.		17ª Reunião Comissão (a Comissão irá se reunir apenas se necessário)	COAUD	17/10	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
62.		Audiência pública para recebimento das cédulas preenchidas pelos partidos políticos/coligações/órgãos fiscalizadores, bem como designação de data e local para o complemento de preenchimento das cédulas - 2º turno, caso necessário.	COAUD	18/10	terça	13h	Sala de sessões
63.		Complementação - preenchimento das cédulas de papel - 2º turno	COAUD	21/10	sexta		Escola pública e/ou particular com apoio da EJE
64.		18ª Reunião Comissão	COAUD	24/10	segunda	14h	Gabinete da Corregedoria
65.		Expedição de ofício-circular aos(às) juízes(as) eleitorais informando-os(as) sobre os procedimentos que serão adotados no sábado (audiência/sorteio/substituição das urnas) - 2º turno	COAUD	25/10	terça		
66.		19ª Reunião Comissão	COAUD	27/10	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
67.		Envio à CLDF dos nomes dos(as) credenciados das entidades fiscalizadoras para acompanhamento dos trabalhos, bem como dos servidores(as) de apoio, dos funcionários(as) da empresa de filmagem e dos(as) auditores(as) - 2º turno	COAUD	Até 27/10	quinta	-	
68.		Simulado geral dos trabalhos - 2º Turno (se necessário)	COAUD/STIC/CLDF	28/10	sexta	14h	CLDF
69.		Audiência Pública de sorteio das urnas e lacração - 2º Turno	COAUD	29/10	sábado	9h	CLDF
70.		Auditoria (Eleições Gerais 2022) - 2º turno	COAUD	30/10	domingo	7h	CLDF e Escola Canadense - Sudoeste
71.	Novembro						
72.		20ª Reunião Comissão (conclusão dos trabalhos)	COAUD	03/11	quinta	14h	Gabinete da Corregedoria
73.		Entrega de relatório dos trabalhos pela empresa de auditoria externa - 2º Turno	CRE	03/11	quinta		

74.	Comunicação dos resultados do 1º Turno aos juízes eleitorais dos quais foram originadas as urnas auditadas	COAUD/CRE	até 11/11	sexta		
-----	--	-----------	-----------	-------	--	--

E para conferir a mais ampla publicidade, expediu-se o presente edital, que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe.

Dado e passado nesta cidade de Brasília, aos 29 de setembro de 2022.

Romes Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira
Juiz Presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica - COAUD
Eleições Gerais 2022

Em 28 de setembro de 2022.



Documento assinado eletronicamente por **Romes Eduardo Da Cruz De Moraes Oliveira, Presidente de Comissão**, em 29/09/2022, às 13:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1238533** e o código CRC **D4A1591F**.