



Escola Judiciária Eleitoral - DF
Rui Barbosa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PLANILHA DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO – MÓDULO ANOS FINAIS

ANO 2021

O PROJETO FOI SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19

FASE 1 – PREPARATÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Reunião (inicial) com representantes da Secretaria de Educação Básica, Coordenadorias Regionais de Ensino e Escolas.				
Reunião geral de apresentação do programa.				
Reunião com a equipe gestora das unidades escolares e definição da equipe de desenvolvimento do projeto dentro da escola.				
Elaboração do projeto pedagógico (cada escola participante elabora o seu).				
Entrega do projeto pedagógico ao TRE-DF.				

FASE 2 – EXECUTÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Entrega das listas, ao TRE-DF, com os nomes dos estudantes (eleitores) participantes do programa.				
Execução do programa nas escolas de acordo com cada projeto pedagógico apresentado.				
Registro dos candidatos (registro de candidaturas) e escolha dos temas que serão debatidos durante a campanha eleitoral (convenções).				
Repasse de materiais a serem utilizados na execução do projeto.				
Semana da propaganda política e debates com os alunos.				
Visita individual da EJE-DF nas escolas, mediante solicitação, para avaliação da execução do programa.				
Distribuição dos títulos eleitorais (fictícios) aos alunos.				
Treinamento de mesários.				
Montagem das seções eleitorais nas escolas.				
Realização da eleição parametrizada.				

FASE 3 – DIPLOMAÇÃO

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Diplomação dos partidos vencedores e entrega de diplomas de participação às unidades escolares.				