



Escola Judiciária Eleitoral - DF
Rui Barbosa

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

PLANILHA DE GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO – INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA ANO 2023

FASE 1 – PREPARATÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Planejamento das ações do Programa Eleitor do Futuro 2023 entre o TRE-DF e a Subsecretaria de Educação Básica (SUBEB).	01/03	01/03	EJE/SEEDF	Concluído
Divulgação do Programa Eleitor do Futuro às Coordenadorias Regionais de Ensino (CRE) e às unidades escolares públicas e privadas.	17/04	17/04	EJE/SEEDF	Concluído
Inscrições no Programa Eleitor do Futuro	17/04	05/05	EJE/SEEDF	Concluído
Reunião de abertura do Programa com as unidades escolares e as CRE.	27/04	27/04	SEEDF	Concluído
Preenchimento das Atividades/Ações Pedagógicas no Sistema Eleitor do Futuro.	29/05	09/06	SEEDF	Concluído
Visita individual às escolas, mediante solicitação, acerca do Programa Eleitor do Futuro.	Maio	Maio	EJE	Concluído

FASE 2 – EXECUTÓRIA

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Realizar o upload da lista dos estudantes no Sistema Eleitor Futuro online.	29/05	09/06	SEEDF	Concluído
Execução do Programa nas escolas de acordo com cada Cronograma Simplificado de Atividade apresentado.	Maio	Agosto	SEEDF	Concluído
Registro dos candidatos (registro de candidaturas) e escolha dos temas que serão debatidos durante a campanha eleitoral (convenções).	Maio	Maio	SEEDF	Concluído
Entrega dos materiais de apoio do Programa Eleitor do Futuro para a unidade escolar e dos títulos eleitorais dos estudantes.	Junho	Junho	EJE	Concluído
Semana da propaganda política e debates com os alunos.	Agosto	Agosto	SEEDF	Concluído
Visita individual da EJE-DF nas escolas, mediante solicitação, para avaliação da execução do programa.	Agosto	Agosto	EJE	Concluído
Treinamento de mesários.	14/08	14/08	EJE	Concluído
Montagem das seções eleitorais nas escolas.	15/08	15/08	SEEDF	Concluído
Realização da eleição parametrizada.	16/08	16/08	SEEDF	Concluído
Envio dos boletins de urna ao TRE-DF	17/08	17/08	SEEDF	Concluído

FASE 3 – DIPLOMAÇÃO

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Diplomação – entrega de diplomas de participação às unidades escolares.	21/11	21/11	EJE	Concluído

Atualizado 28/11/2023