



Escola Judiciária Eleitoral - DF  
Rui Barbosa

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**

**PLANILHA DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA ELEITOR DO FUTURO – MÓDULO INCLUSÃO SOCIAL DESDE A INFÂNCIA**

**ANO 2021**

**O PROJETO FOI SUSPENSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19**

**FASE 1 – PREPARATÓRIA**

| ETAPA                                                                                                                     | CRONOGRAMA |         | UNIDADE | STATUS |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
|                                                                                                                           | Início     | Término |         |        |
| Reunião (inicial) com representantes da Secretaria de Educação Básica, Coordenadorias Regionais de Ensino e Escolas.      |            |         |         |        |
| Reunião geral de apresentação do programa.                                                                                |            |         |         |        |
| Reunião com a equipe gestora das unidades escolares e definição da equipe de desenvolvimento do projeto dentro da escola. |            |         |         |        |
| Elaboração do projeto pedagógico (cada escola participante elabora o seu).                                                |            |         |         |        |
| Entrega do projeto pedagógico ao TRE-DF.                                                                                  |            |         |         |        |

### FASE 2 – EXECUTÓRIA

| ETAPA                                                                                                                                                        | CRONOGRAMA |         | UNIDADE | STATUS |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
|                                                                                                                                                              | Início     | Término |         |        |
| Entrega das listas, ao TRE-DF, com os nomes dos estudantes (eleitores) participantes do programa.                                                            |            |         |         |        |
| Execução do programa nas escolas de acordo com cada projeto pedagógico apresentado.                                                                          |            |         |         |        |
| Encenação teatral; visita dos personagens às salas de aula; exposição de cartazes; entre outras atividades a serem desenvolvidas pelos professores e alunos. |            |         |         |        |
| Repasse de materiais a serem utilizados na execução do projeto.                                                                                              |            |         |         |        |
| Visita individual da EJE-DF nas escolas, mediante solicitação, para avaliação da execução do programa.                                                       |            |         |         |        |
| Distribuição dos títulos eleitorais (fictícios) aos alunos.                                                                                                  |            |         |         |        |
| Treinamento de mesários.                                                                                                                                     |            |         |         |        |
| Montagem das seções eleitorais nas escolas.                                                                                                                  |            |         |         |        |
| Realização da eleição parametrizada.                                                                                                                         |            |         |         |        |
| Envio dos boletins de urna ao TRE-DF                                                                                                                         |            |         |         |        |

### FASE 3 – DIPLOMAÇÃO

| ETAPA                                                                                              | CRONOGRAMA |         | UNIDADE | STATUS |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
|                                                                                                    | Início     | Término |         |        |
| Diplomação dos personagens vencedores e entrega de diplomas de participação às unidades escolares. |            |         |         |        |