



Escola Judiciária Eleitoral - DF  
Rui Barbosa

**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL**

**PLANILHA DE GERENCIAMENTO/ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE POLÍTICOS DO FUTURO – JOVENS LIDERANÇAS NO EXERCÍCIO DA CIDADANIA - ANO 2025**

**FASE 1 – PREPARATÓRIA**

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Planejamento das ações do Programa Político do Futuro entre o TRE-DF e a SEEDF.	01/02	31/03	EJE/SEEDF	Concluído
Divulgação do Programa Político do Futuro às Coordenadorias Regionais de Ensino (CRE) e às unidades escolares públicas e privadas.	08/04	08/04	EJE/SEEDF	Concluído
Inscrições no Programa Político do Futuro.	08/04	16/05	EJE/SEEDF	Concluído
Reunião de abertura do Programa com as unidades escolares e as CRE.	29/04	29/04	EJE/SEEDF	Concluído
Elaboração do Cronograma Simplificado de Atividades para a formação do grêmio estudantil (unidade escolar participante).	Maio	Maio	SEEDF	Em andamento

**FASE 2 – EXECUTÓRIA**

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Realizar o upload da lista dos estudantes no Sistema Eleitor Futuro online.	Maio	Maio	SEEDF	Em andamento
Execução do Programa nas escolas de acordo com cada Cronograma Simplificado de Atividade apresentado.	Maio	Setembro	SEEDF	Em andamento
Atividades comuns: registro das Chapas que concorrerão ao Grêmio Estudantil e definição das regras referentes à campanha eleitoral.	Maio	Setembro	SEEDF	Em andamento
Visita individual da EJE-DF nas escolas, mediante solicitação, para avaliação da execução do programa.	Agosto	Agosto	EJE	Aguardando
Treinamento de mesários.	09/09	09/09	EJE	Aguardando
Montagem das seções eleitorais nas unidades escolares.	10/09	10/09	SEEDF	Aguardando
Realização da eleição parametrizada.	11/09	11/09	SEEDF	Aguardando
Envio dos boletins de urna ao TRE-DF.	12/09	12/09	SEEDF	Aguardando

**FASE 3 – DIPLOMAÇÃO**

ETAPA	CRONOGRAMA		UNIDADE	STATUS
	Início	Término		
Diplomação – entrega de diplomas de participação às unidades escolares.	A definir	A definir	EJE	Aguardando

Atualizado em 01/05/2025