

INFORMAÇÕES GERAIS				PRAZOS		VALORES REFERENCIAIS			STATUS / ACOMPANHAMENTO					TITULAR
PROJETOS RELACIONADOS A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBJETIVO / META / RESULTADO ESPERADO	ESCOPO	PREVISÃO EM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO¹	DATA INICIAL²	DATA FINAL³	ORÇAMENTO PREVISTO⁴	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR FINAL DO CONTRATO⁵	% FÍSICO EXECUTADO	% FINANCEIRO EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	VALORES A SEREM PAGOS	SITUAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL⁶
INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DO DISTRITO FEDERAL (CAE)	Centralização do atendimento aos leitores e redução da capilaridade imobiliária, como forma de proporcionar redução de custos e de promover a adequação da Justiça Eleitoral do DF à realidade dos serviços públicos digitais e à Carta de Serviços Digitais existente	Centralizar o atendimento aos eleitores de 15 Zonas Eleitorais no Edifício Sede, bem como alocar, na mesma edificação, a secretaria dos 15 cartórios eleitorais.	Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026 Plano de Gestão 2022-2024 e 2024-2026 Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1 Plano de Obras - 2022-2023- Versão V 2.0 Plano de Obras - 2022-2023 Plano de Aquisições TRE-DF 2023 v.1.0	06/12/2023	05/06/2026	R\$ 13.159.860,02	R\$ 10.258.700,00	R\$ 11.198.493,05	100%	95,50%	R\$ 10.694.597,23	R\$ 503.895,82	Obra concluída. Recebimento Provisório e Definitivo em andamento	SENGE
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA CAE	Instalação de sistema de climatização econômico e eficiente na Central de Atendimento ao Eleitor.	Instalar solução de climatização do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow), bem como Sistema de Renovação de Ar, adequados às dimensões e características de vão aberto do pavimento onde funcionará a CAE.	Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026 Plano de Gestão 2022-2024 e 2024-2026 Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1 Plano de Contratações Anual TRE-DF 2025 (em atualização)	01/05/2026	31/09/2026	R\$ 1.598.079,97	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Não iniciado. Aguardando publicação de Edital	SENGE
ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO DOS GALPÕES DO TRE-DF	Regularização dos Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e o pleno cumprimento de exigências apontadas nos Relatórios Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.	Obras para adequação dos 4 (quatro) galpões e dos Ed. Sede e Anexo do TRE-DF aos projetos elaborados e aprovados.	Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1	01/11/2026	31/08/2027	R\$ 1.650.000,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Em fase de planejamento	SENGE

1 - Disponíveis em: <https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-e-governanca/governanca-de-aquisicoes-1/governanca-de-aquisicoes>

2 - Considerou-se como data inicial a data de assinatura do contrato, ou a previsão de início das obras para os casos não iniciados.

3 - Considerou-se como data final a data prevista de recebimento definitivo e a previsão de finalização das obras para os casos não iniciados

4 - Considerou-se como orçamento previsto aquele que consta do edital de contratação, nos casos de contratação por meio de licitação, e o valor constante do plano de obras de 2025-2027, para aqueles ainda não iniciados

5 - Valor Final do Contrato: Valor Inicial do Contrato + Valor Total após eventuais Acréscimos e Supressões

6 - Unidade Responsável: alínea "e", do inciso I, do art. 8º da Instrução Normativa 84/2020 do TCU