INFORMAÇÕES GERAIS					PRAZOS		VALORES REFERENCIAIS			STATUS / ACOMPANHAMENTO				
PROJETOS RELACIONADOS A OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	OBJETIVO / META / RESULTADO ESPERADO	ESCOPO	PREVISÃO EM INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO <sup>1</sup>	DATA INICIAL <sup>2</sup>	DATA FINAL <sup>3</sup>	ORÇAMENTO PREVISTO <sup>4</sup>	VALOR INICIAL DO CONTRATO	VALOR FINAL DO CONTRATO <sup>5</sup>	% FÍSICO EXECUTADO	% FINANCEIRO EXECUTADO	VALOR EXECUTADO	VALORES A SEREM PAGOS	SITUAÇÃO	UNIDADE RESPONSÁVEL <sup>6</sup>
INSTALAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR DO DISTRITO FEDERAL (CAE)	Centralização do atendimento aos leitores e redução da capilaridade imobiliária, como forma de proporcionar redução de custos e de promover a adequação da Justiça Eleitoral do DF à realidade dos serviços públicos digitais e à Carta de Serviços Digitais existente	Centralizar o atendimento aos eleitores de 15 Zonas Eleitorais no Edifício Sede, bem como alocar, na mesma edificação, a secretaria dos 15 cartórios eleitorais.	Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026 Plano de Gestão 2022-2024 e 2024-2026 Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1 Plano de Obras - 2022-2023 - Versão V 2.0 Plano de Obras - 2022-2023 Plano de Aquisicões TRE-DF 2023 v.1.0	12/06/2023	04/03/2025	R\$ 13.159.860,02	R\$ 10.259.000,00	R\$ 11.198.493,05	100%	95,50%	R\$ 10.694.597,23	R\$ 503.895,82	Obra concluída. Recebimento Provisório e Definitivo em andamento	SENGE
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DA CAE	Instalação de sistema de climatização econômico e eficiente na Central de Atendimento ao Eleitor.	Instalar solução de climatização do tipo VRF (Variable Refrigerant Flow ), bem como Sistema de Renovação de Ar, adequados às dimensões e características de vão aberto do pavimento onde funcionará a CAE.	Planejamento Estratégico do TRE-DF 2021-2026 Plano de Gestão 2022-2024 e 2024-2026 Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1 Plano de Contratações Anual TRE-DF 2025 (em atualização)	01/12/2025	01/04/2026	R\$ 1.598.079,97	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Não iniciado. Edital em vias de publicação.	SENGE
ADEQUAÇÃO DOS SISTEMAS DE INCÊNDIO DOS GALPÕES DO TRE-DF	Regularização dos Sistemas e Medidas de Segurança Contra Incêndio e o pleno cumprimento de exigências apontadas nos Relatórios Técnicos do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal - CBMDF.	Obras para adequação dos 4 (quatro) galpões do TRE-DF aos projetos elaborados e aprovados.	Plano de Obras Triênio 2025-2027 - versão 1.1	01/04/2026	01/09/2026	R\$ 950.000,00	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	Adiado 2026	SENGE

 $<sup>1-</sup>Disponíveis\ em: \ \underline{https://www.tre-df.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-e-governaca/governanca-de-aquisicoes-1/governanca-de-aquisico-1/governanca-$ 

<sup>2 -</sup> Considerou-se como data inicial a data de assinatura do contrato, ou a previsão de início das obras para os casos não iniciados.

<sup>3 -</sup> Considerou-se como data final a data prevista de recebimento definitivo e a previsão de finalização das obras para os casos não iniciados

<sup>4 -</sup> Considerou-se como orçamento previsto aquele que consta do edital de contratação, nos casos de contratação por meio de licitação, e o valor constante do plano de obras de 2025-2027, para aqueles ainda não iniciados

<sup>5 -</sup> Valor Final do Contrato: Valor Inicial do Contrato + Valor Total após eventuais Acréscimos e Supressões

<sup>6 -</sup> Unidade Responsável: alínea "e", do inciso I, do art. 8º da Instrução Normativa 84/2020 do TCU