

Projetos e/ou ações	Objetivo	Escopo	Data Inicial	Data Final	Orçamento Previsto	Orçamento Executado	Status
Sistema de Agendamento de Eleitores	Evolução do Sistema de Agendamento de Eleitores	Inclusão de opção para o eleitor solicitar o atendimento em Libras	20/02/2025	31/03/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Sistema de Agendamento de Salas de audiência/reuniões	Desenvolvimento de solução de software para agendamento de salas de audiência/reuniões	Permitir aos usuários do TRE-DF agendar salas de audiência/reuniões	01/11/2024	30/04/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Sistema de carteira funcional	Desenvolvimento de solução de software para disponibilizar carteira funcional na internet	Permitir aos servidores do TRE-DF acessar sua carteira funcional de forma digital	01/08/2024	31/03/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Sistema de controle de substituições	Desenvolvimento de solução de software para apoiar processo de trabalho da SGP	Apontar as substituições no período para agilizar processo de trabalho da SGP	25/09/2024	30/04/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Sistema Programa Eleitor do Futuro	Evolução do Sistema Programa Eleitor do Futuro	Incluir a possibilidade de realizar as eleições do programa Nosso Parlamento da CLDF	20/02/2025	31/03/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Sistema Janus	Implementação de modelo de automação	Desenvolver modelo de automação para prestação de contas eleitorais	01/11/2024	30/04/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
SisAntena	Evolução do Sistema SisAntena	Integrar o SisAntena ao PJe	01/05/2025	31/10/2025	Não se aplica	Não se aplica	Não iniciado
Sistema Benner	Implantação do novo sistema do plano de saúde de auto gestão	Apoiar a implantação do sistema Benner	01/01/2025	30/04/2025	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento
Outsourcing de impressão	Implementar solução de outsourcing de impressão no Ed. Sede e Unidades Cartorárias e Administrativas	Implementação de novo modelo de serviços de impressão	01/01/2025	01/06/2025	R\$ 103.020,00	R\$ 8.585,00	Em andamento
Licenciamento Windows	Modernizar o licenciamento de servidores Windows e migrar o suíte de colaboração para o Office 365	Modernização de licenciamento Windows para a infraestrutura e usuários	01/02/2025	31/12/2025	R\$ 1.500.000,00	R\$ 0,00	Em andamento
Solução de proteção perimetral	Modernizar a solução de proteção perimetral (firewall e serviço de segurança de borda)	Modernização da solução de proteção e segurança atualmente instalada	01/07/2025	30/06/2026	R\$ 2.000.000,00	R\$ 0,00	Não iniciada
Maturidade de segurança cibernética	Aprimorar a maturidade de segurança cibernética do TRE-DF	Atualização de protocolos, elaboração de normativos e execução de serviços	01/01/2025	31/12/2026	Não se aplica	Não se aplica	Em andamento