

Acompanhamento das

CONTRATAÇÕES ELEIÇÕES 2022

SAO/ASAQ/AGEPE






PLANEJAMENTO DAS
CONTRATAÇÕES

ELEIÇÕES

2022




Acompanhamento do Plano

Objeto	Unidade	Data limite para contratar	Última etapa concluída	Progresso
Aquisição de Material – Expediente , Limpeza e alimentos	COLOC	Assinado	Contratado	100,00%
Contratação de Facilities Management	CISEG	Minuta de contrato	Licitado	100,00%
Fornecimento de pastas porta diplomação dos eleitos.	ASCOM	Minuta de contrato	TR	100,00%
Fornecimento de pen drives	STIC	30/07/2022	Edital	83,33%
Serviços de engenharia adequações GLP das urnas	CISEG	31/04/2022	Edital	83,00%
Aquisição de Material - Elétrico e eletrônico, Ferramentas e P. de dados	COLOC	01/08/2022	TR	66,66%
Aquisição de Material de áudio, vídeo e foto E EPI	COLOC	30/06/2022	TR	50,00%
Kits Eleitorais	COLOC	05/08/2022	DOD	50,00%
Técnicos de urnas	STIC	01/08/2022	ETP	50,00%
Contratação de Porteiros	CISEG	31/07/2022	ETP	33,33%
Contratação de Transporte de urnas	COLOC	30/08/2022	ETP	33,33%
Aquisição de Coletes	COLOC	31/08/2022	DOD	33,00%
Contratação Filmagem - Auditoria Votação Paralela	ASCOM	02/09/2022	TR	33,00%
Confeção de faixas de tecido para divulgação aos eleitores.	COLOC	15/08/2022	ETP	17,00%





Acompanhamento do Plano

SITUAÇÃO DAS DEMANDAS



ANDAMENTO DOS PROCESSOS





Acompanhamento do Plano

