

ANEXO II
CALENDÁRIO DO PLANO ANUAL DAS AQUISIÇÕES 2022
NOVAS AQUISIÇÕES

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SGP

Item PAA	Demandante	PA SEI nº	Descrição	Prazo Entrega DOD	Prazo entrega ETP	Prazo entrega TR / PB	Data Estimada Aquisição	Forma de aquisição
1	CAMS/SEDAS		Contratação de empresa de aluguel de estandes para prestação de serviços de aluguel, montagem e desmontagem de estandes	Abril/22	A depender da forma de aquisição	junho/22	outubro/22	Dispensa
3	CAMS/SEAMO		Reparos Eventuais e serviços de manutenção de equipamentos odontológicos.	Abril/22	Não se aplica	maio/22	agosto/22	Dispensa
4	CAMS/SEAMO		Aquisição de Material hospitalar.	Abril/22	Não se aplica	maio/22	agosto/22	Dispensa
5	CAMS/SEAMO		Aquisição de vacinas antigripal.	Janeiro/22	A depender da forma de aquisição	fevereiro/22	abril/22	Duplo enquadramento
6	CAMS/SEAMO		Aquisição de material farmacológico.	Abril/22	A depender da forma de aquisição	Maio/22	Agosto/22	Duplo enquadramento
7	CAMS/SEAMO		Aquisição de material odontológico	Abril/22	A depender da forma de aquisição	Maio/22	Agosto/22	Duplo enquadramento
8	CAMS/SEAMO		Aquisição de material para manutenção de bens móveis.	Abril/22	A depender da forma de aquisição	maio/22	setembro/22	Duplo enquadramento
9	CAMS/SEAMO		Aquisição de equipamentos médicos e odontológicos	Maio/22	A depender da forma de aquisição	junho/22	setembro/22	Duplo enquadramento
13	COED/SESAD		Contratação de Assessoria e Consultoria Técnica para analisar o perfil comportamental/profissional dos servidores do quadro efetivo do TREDF. Meta: inicialmente pretende-se	Janeiro/22	A depender da forma de aquisição	Março/22	maio/22	Dispensa / inexigibilidade

			que seja analisado o perfil comportamental/profissional dos servidores lotados na Sede do TREDF.					
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SAO								
14	COLOC/SEAMA	0010190-36.2021.6.07.8100	Prestação de seguro dos bens móveis e imóveis dos Galpões, Depósitos Cartórios Eleitorais e Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TREDF.	Novembro/21 Concluído	Dezembro/22	Janeiro/22	Março/22	Pregão Eletrônico
15	COLOC/SEAMA		Aquisição de filtro de água, cooktop por indução, forno elétrico, geladeira, escada de fibra de vidro.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	Duplo enquadramento
16	COLOC/SEAMA		Aquisição de balcão baixo em madeira.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	Dispensa
17	COLOC/SEAMA		Aquisição de medidor de umidade e Megômetro Digital.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
18	COLOC/SEAMA		Aquisição de betoneira.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
19	COLOC/SEAMA		Aquisição de Smart TV Led 43".	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
20	COLOC/SEAMA		Aquisição de bebedouro e lavadora de copos.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
21	COLOC/SEAMA		Aquisição de bomba submersível, furadeira de impacto, parafusadeira, nível à laser, plaina elétrica, soprador térmico, trena digital e tupa manual.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
22	COLOC/SEAMA		Aquisição de máquina desentupidora.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
23	COLOC/SEAMA		Aquisição de carrinho de copa.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	SRP
25	COLOC/SEAMA	0006329-42.2021.6.07.8100	Material de Consumo de TIC; Manutenção de Bens Móveis; Manutenção de Bens Imóveis;	Dezembro/21	Dezembro/22	Janeiro/22	março/22	SRP

			Elétrico e Eletrônico; de Limpeza e Produtos de Higienização; de Comunicação; Ferramentas e Material Hospitalar.					
30	CISEG/SEASO		Fornecimento de cartão alimentação eletrônico.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Fevereiro/22	abril/22	Pregão Eletrônico
31	CISEG/SENGE		Obras e serviços de engenharia para a impermeabilização e drenagem e correção de infiltrações no edifício sede do TRE/DF - SRP.	Janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	julho/22	Pregão Eletrônico
32 ¹	CISEG/SENGE		Serviços técnicos especializados de engenharia para adequação normativa dos sistemas de combate a incêndio e pânico dos edifícios sede e anexo. (Manutenção e conservação de bens imóveis)	Abril/22	maio/22	junho/22	agosto/22	Pregão Eletrônico
33 ²	CISEG/SENGE		Serviços técnicos especializados de engenharia para adequação normativa dos sistemas de combate a incêndio e pânico dos edifícios sede e anexo. (Obras em andamento)	Abril/22	maio/22	junho/22	agosto/22	Pregão Eletrônico
34	CISEG/SENGE	0006839-55.2021.6.07.8100	Serviços técnicos especializados de engenharia para a instalação de sistema de detecção, alarme de incêndios, e sistema de combate automático por aspersão de gases inertes no Arquivo Central do Gama. (Manutenção e conservação de bens imóveis)	Agosto/21 concluído	Agosto/21 concluído	Fevereiro/22	junho/22	Pregão Eletrônico

¹ O início do procedimento depende do sucesso da aprovação de projeto pelo CBMDF.

² O início do procedimento depende do sucesso da aprovação de projeto pelo CBMDF.

35	CISEG/SENGE	0006839-55.2021.6.07.8100	Serviços técnicos especializados de engenharia para a instalação de sistema de detecção, alarme de incêndios, e sistema de combate automático por aspersão de gases s inertes no Arquivo Central do Gama. (Obras em andamento)	Agosto/21 concluído	Agosto/21 concluído	Fevereiro/22	junho/22	Pregão Eletrônico
36 ³	CISEG/SENGE	0003774-86.2020.6.07.8100	Reforma e adaptação do Galpão da Central de Atendimento ao Eleitor do DF - CAE/DF - Contratação de Projeto Executivo	Concluído 26/06/2020	Concluído 04/09/2020	—	—	Pregão Eletrônico
37 ⁴	CISEG/SENGE	0004942-31.2017.6.07.8100	Obras e serviços de engenharia: Reforma do refeitório do Edifício Sede - Projeto.	Concluído setembro/2017	Concluído outubro/2017	Concluído janeiro/2018	julho/22	Duplo enquadramento
39	CISEG/SENGE		Obras e serviços de engenharia: Reforma do Galpão das urnas.	Abril/22	Maior/22	Junho/22	Agosto/22	Pregão Eletrônico
40	CISEG/SENGE		Obras e serviços de engenharia: Fornecimento e instalação de Sistema de Gestão Predial no Edifício Sede/Anexo do tipo BMS - Building Management System (Aquisição de software pronto)	Março/22	Abril/22	Junho/22	Agosto/22	Pregão Eletrônico
41	CISEG/SENGE		Obras e serviços de engenharia: Fornecimento e instalação de Sistema de Gestão Predial no Edifício Sede/Anexo do tipo BMS - Building Management System (Instalações)	Março/22	Abril/22	junho/22	agosto/22	Pregão Eletrônico
43	CISEG/SESEG		Aquisição de uniforme para Agentes de Polícia Judicial: 5 conjuntos de uniformes	maio/22	Não se aplica	Junho/22	outubro/22	Dispensa NLL

³ Continuidade da instrução depende de aprovação de legislação do GDF que permita a CAE no Setor Garagens Oficiais Norte – SGON.

⁴ Conclusão da instrução depende de Decisão da Alta Administração quanto à necessidade do Refeitório.

44	CISEG/SESEG		Manutenção de extintores portáteis de incêndio. 220 PQS - ABC de 6Kg; 34 PQS - ABC de 12Kg e 5 CO2 de 6Kg.	maio/22	Não se aplica	junho/22	outubro/22	Dispensa NLL
45	CISEG/SESEG		Aquisição de munição para treinamento: 200 cartuchos Aquisição de munição pra operação: 100 cartuchos	Março/22	Abril/22	Maio/22	agosto/22	dispensa
46	CISEG/SETRA	0002341-13.2021.6.07.8100	Contratação de serviços continuados de higienização de veículos, sob demanda, com fornecimento de serviços de higienização, polimento, enceramento e disponibilização de sistema informatizado de gerenciamento e administração de despesas em plataforma WEB (internet) e tecnologia de pagamento por meio de cartão magnético. Serviço incluído no processo de contratação na modalidade de Facilities Managment.	maio/21 concluído	abril/22	junho/22	novembro/22	Pregão Eletrônico
GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GPR								
47	PR/ASCOM		Confecção de 50 (cinquenta) pastas porta-diplomas para entrega em solenidade de diplomação de candidatos eleitos por ocasião das eleições gerais.	Maio/22	—	Junho/22	Novembro/22	Dispensa NLL
48	PR/ASCOM		Locação de espaço destinado à realização de solenidades para	Janeiro/22	Não se aplica	Fevereiro/22	março/22	Duplo enquadramento

			execução de eventos oficiais com a presença de público superior à capacidade dos espaços internos do TREF					
50	PR/EJE		Aquisição de títulos eleitorais - Programa Eleitor do Futuro.	Janeiro/2022	-	fevereiro/22	maio/22	Duplo enquadramento
51	PR/EJE		Aquisição de livretos "Ele, Heitor do Futuro 1.a parte" e "Ele, Heitor do Futuro - 2.a parte" - Programa Eleitor do Futuro.	Janeiro/2022	-	fevereiro/22	maio/22	Duplo enquadramento
SECRETARIA JUDICIÁRIA - SJU								
53	SJU/SEGED		Contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais bibliográficos existentes no mercado nacional, constituídos de livros. Quantidade estimada de 150 (cento e cinquenta) publicações.	março/22	-	abril/22	junho/22	Duplo enquadramento
54	SJU/SEGED		Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção corretiva de módulos de arquivos deslizantes (inclusive eventual desmontagem, transporte e montagem)	março/22		abril/22	junho/22	DISPENSA NLL
55	SJU/SEGED		Contratação de empresa prestadora de serviços para a manutenção corretiva de 06 scanners Kodak.	abril/22	—	maio/22	jul/ho22	Dispensa NLL
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - STIC								
56	STIC/SARSO		Certificado Coringa	abril/22	Maio/22	Junho/22	novembro/22	Dispensa NLL
57	STIC/SARSO		Hiperconvergência	março/22	Maio/22	Junho/22	novembro/22	Duplo enquadramento:
58	STIC/SARSO		Garantia e Suporte técnico hiperconvergência atual (NUTANIX/DELL – servidor e switches)	março/22	Maio/22	Junho/22	novembro/22	Duplo enquadramento:

59	STIC/SEAPU	0005915-44.2021.6.07.8100	Outsourcing de Impressão	fevereiro/22	Maio/22	Junho/22	setembro/22	Duplo enquadramento:
61	STIC/SEAPU		Pen-Drive (Jeconnect)	março/22	Abril/22	Maio/22	jul/22	Duplo enquadramento:
62	STIC/SETEL	0001931-86.2020.6.07.8100	BackBone	Abril/2020	Dezembro/21	fevereiro/22	Maio/22	Pregão eletrônico
63	STIC/SETEL		Telefonia fixa	Dezembro/21	Janeiro/21	Janeiro/22	março/22	Pregão eletrônico
64	STIC/SETEL		Firewall interno (396 CNJ)	outubro/21	Dezembro/21	Janeiro/22	março/22	Adesão ARP TSE
67	STIC/SABAD		Qlik	dezembro/21	janeiro/22	fevereiro/22	abril/22	Pregão Eletrônico
68	STIC/SABAD		Mentoring Qlik	dezembro/21	janeiro/22	fevereiro/22	abril/22	Pregão Eletrônico
69	STIC/SABAD		DataGuard (396 CNJ)	março/22	Abril/22	Junho/22	dezembro/22	Pregão Eletrônico
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – STIC AQUISIÇÃO POR REGISTRO DE PREÇOS								
1	STIC		Monitoração e auditoria de e-mail, arquivos e AD (ex: Varonis) (396 CNJ)	março/22	Abril/22	Maio/22	novembro/22	Pregão Eletrônico
2	STIC		Wi-Fi	Dezembro/21	Janeiro/22	Fevereiro/22	Maio/22	Pregão Eletrônico
3	STIC		Aquisição e suporte de enlace de radio (galpão Transporte e Urnas) por 60 meses, com 2 links de 1G e 1.300 m	janeiro/22	Fevereiro/22	Março/22	Junho/22	Pregão Eletrônico
4	STIC		Fábrica de Software	Abril/22	maio/22	Junho/22	dezembro/22	Pregão Eletrônico
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – STIC DEMANDA DAS ELEIÇÕES 2022								
1	STIC/SEael		Técnico de Urnas – Eleições 22	Dezembro/21	Janeiro/22	Fevereiro/22	Junho/22	Pregão Eletrônico