Anexo III

Cronograma de execução físico-financeiro

Identificação do Projeto									
Item	Descrição	R$ Total	%	Mês 01		Mês 02		Mês n	
				Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico
1	Serviços Preliminares								
2	Estrutural								
3	Alvenaria e revestimento de parede								
4	Revestimento de piso								
5	Esquadria								
6	Revestimento de forro – cobertura								
7	Impermeabilização								
8	Instalação hidráulica								
9	Instalação elétrica/telecomunicações								
10	Prevenção e combate a incêndio								
11	Instalação de ar condicionado/infra-estrutura								
12	Estacionamento e paisagismo								
...	...								
n	Serviços complementares								
	Total								
	Total acumulado								